

Phụ lục II:**DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019***(Kèm theo Văn bản số /BNN-XD ngày / /2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)*

TT	Tên nhà thầu	Tên gói thầu/ Dự án	Giá trị (10⁶ đồng)	Chủ đầu tư	Đánh giá của Chủ đầu tư/Chủ dự án	Hình thức xử lý
I NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ						
1	SUNJIN Engineering&Architecture Co.,Ltd	Gói thầu 05/TV-A: Khảo sát, thiết kế chi tiết và giám sát thi công xây dựng cho toàn dự án, dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai (sông Mơ)	137,585	Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi	Không đáp ứng yêu cầu về nhân sự, chất lượng, tiến độ	Tiếp tục tạm dừng tham gia các gói thầu mới của các dự án do Bộ NN&PTNT quản lý cho đến khi khắc phục xong các vi phạm hợp đồng của gói thầu này và có thông báo của Bộ.
2	Công ty TNHH MTV kỹ thuật tài nguyên và môi trường	Gói thầu số 20: Lập hồ sơ cấp phép sử dụng nước mặt dự án Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn	0,461	BQL đầu tư & XDTL 2	Không đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ	
3	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1	Gói thầu số 05: Khảo sát lập TKKT, BVTC-DT thí nghiệm mô hình thủy lực, tính toán thủy lực, nước dâng, dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình	26,369	BQL đầu tư & XDTL 1	Không đáp ứng yêu cầu về tiến độ	- Nhắc nhở, chấn chỉnh. - Yêu cầu các chủ đầu tư giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp không chuyển biến, kịp thời báo cáo Bộ tạm dừng tham gia các gói thầu mới của các dự án do Bộ NN&PTNT quản lý cho đến khi khắc phục xong các vi phạm hợp đồng
II NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT						
1	Tổng Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị kênh chính Linh Cẩm, đoạn từ K5+670 – K25+00	4,080	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT	Không đáp ứng yêu cầu về nhân sự thực hiện giám sát	- Nhắc nhở, chấn chỉnh. - Yêu cầu các chủ đầu tư giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp không chuyển biến, kịp

TT	Tên nhà thầu	Tên gói thầu/ Dự án	Giá trị (10 ⁶ đồng)	Chủ đầu tư	Đánh giá của Chủ đầu tư/Chủ dự án	Hình thức xử lý
				tỉnh Hà Tĩnh		thời báo cáo Bộ tạm dừng tham gia các gói thầu mới của các dự án do Bộ NN&PTNT quản lý cho đến khi khắc phục xong các vi phạm hợp đồng
III NHÀ THẦU THI CÔNG						
1	Công ty Cổ phần xây dựng Khánh Thịnh	Thi công 02 gói thầu Gói thầu XL 3: Kênh và CTTK N10, dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi - Gói thầu XL9: Kênh và CTTK chính Bắc đoạn từ K0 ÷ K3, dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi	21,448 và 46.950	BQL đầu tư & XDTL 6	Không được đấu thầu các công trình của Bộ NN&PTNT quản lý, tập trung thi công hoàn thành gói thầu trong các đợt cắt nước năm 2020	Tạm dừng tham gia các gói thầu mới của các dự án do Bộ NN&PTNT quản lý cho đến khi có báo cáo của Chủ đầu tư về việc đã khắc phục xong các tồn tại và báo cáo Bộ ra văn bản chấp thuận.
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường	Gói XL7: Kênh và CTTK S22B, dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi Gói thầu XL 11: Kênh và CTTK kênh chính Bắc đoạn từ K17+930 ÷ K23+503 và công xả đáy tại K26+286, dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi	31,986 và 43,147	BQL đầu tư & XDTL 6	Không được đấu thầu các công trình của Bộ NN&PTNT quản lý, tập trung thi công hoàn thành gói thầu trong các đợt cắt nước năm 2020	
3	Công ty cổ phần xây dựng đô thị và KCN	Gói thầu XL3: Kênh và CTTK N10, dự án Nâng cấp hệ thống	21,448	BQL đầu tư & XDTL 6	Không đáp ứng yêu cầu về tiến độ	

TT	Tên nhà thầu	Tên gói thầu/ Dự án	Giá trị (10 ⁶ đồng)	Chủ đầu tư	Đánh giá của Chủ đầu tư/Chủ dự án	Hình thức xử lý
		công trình thủy lợi Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi				
4	Công ty cổ phần xây dựng và PTNT 10	Gói thầu XL10: Kênh và CTTK chính Bắc đoạn từ K3-K6+818, dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi	42,741	BQL đầu tư & XDTL 6	Không đáp ứng yêu cầu về tiến độ	<ul style="list-style-type: none"> - Nhắc nhở, chấn chỉnh. - Yêu cầu các chủ đầu tư giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp không chuyển biến, kịp thời báo cáo Bộ tạm dừng tham gia các gói thầu mới của các dự án do Bộ NN&PTNT quản lý cho đến khi khắc phục xong các vi phạm hợp đồng
5	Công ty cổ phần xây dựng Minh Anh	Gói thầu XL10: Kênh và CTTK chính Bắc đoạn từ K3-K6+818, dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi	42,741	BQL đầu tư & XDTL 6	Không đáp ứng yêu cầu về tiến độ	
		Gói thầu 05-XL, hệ thống kênh IaMor	25,418	BQL đầu tư & XDTL 8	Không đáp ứng yêu cầu về tiến độ	
6	Công ty TNHH Xây dựng thương mại Tín Nghĩa	Gói thầu XL8: Kênh và CTTK N8 dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi	5,013	BQL đầu tư & XDTL 6	Không đáp ứng yêu cầu về tiến độ	
7	Công ty TNHH MTV xây lắp Phước Thành	Gói thầu XL9: Kênh và CTTK chính Bắc đoạn từ K0-K3, dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi	46,950	BQL đầu tư & XDTL 6	Không đáp ứng yêu cầu về tiến độ	
8	Công ty Cổ phần Đạt Phương	Gói thầu số 20: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị cơ điện các hạng mục đập Bản Ban, kênh và công trình trên kênh Bản Ban; đường hầm dẫn	71,554	BQL đầu tư & XDTL 1	Không đáp ứng yêu cầu về tiến độ	

TT	Tên nhà thầu	Tên gói thầu/ Dự án	Giá trị (10⁶ đồng)	Chủ đầu tư	Đánh giá của Chủ đầu tư/Chủ dự án	Hình thức xử lý
		nước, dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản				
9	Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển VINACO	Thi công 02 gói thầu là: Gói thầu XL02 và gói thầu số XL04, dự án Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1, tỉnh Bến Tre	46,384	BQL đầu tư & XDTL 10	Không đáp ứng yêu cầu về nhân lực, thiết bị và tiến độ thi công	
10	Công ty Cổ phần 479					
11	Công ty Cổ phần đầu tư Thành Công					
12	Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang	Gói thầu XL08, dự án Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1, tỉnh Bến Tre	43,455	BQL đầu tư & XDTL 10	Không đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công	
13	Công ty TNHH Hoàng Thắng	Gói thầu XL12, dự án Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1, tỉnh Bến Tre	22,131	BQL đầu tư & XDTL 10	Không đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công	