

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **258** /BNN- XD

Hà Nội, ngày **15** tháng 01 năm 2019

V/v tổ chức thực hiện các dự án đầu tư
xây dựng công trình nguồn vốn TPCP
giai đoạn 2016-2020

Kính gửi: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

Thời gian thực hiện các dự án sử dụng nguồn TPCP chỉ còn lại 02 năm, trong khi khối lượng thực hiện và vốn kế hoạch các dự án còn lại rất lớn; đặc biệt là các dự án mới triển khai thi công cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Để đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục, chất lượng xây dựng, đáp ứng hoàn thành công trình theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

1. Về kế hoạch thực hiện tổng thể và tiến độ thực hiện năm 2019:

a) Tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện tổng thể dự án, xác định mục tiêu, mốc thời gian hoàn thành cho từng nội dung công việc, hạng mục công trình quan trọng và kế hoạch giải ngân vốn kế hoạch trung hạn còn lại từ nay đến khi hoàn thành công trình (bao gồm cả khởi công mới và dự án chuyển tiếp).

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải gửi báo cáo thông tin công trình bằng văn bản đến Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình) để xây dựng kế hoạch kiểm tra công trình theo quy định (Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD và Quy trình QT01 của Cục Quản lý xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-XD-TC ngày 18/5/2018).

b) Tổ chức lập, phê duyệt tiến độ thực hiện chi tiết năm 2019 đối với từng hạng mục, gói thầu theo mốc thời gian (bắt đầu, kết thúc) tháng/quý phù hợp với kế hoạch thực hiện tổng thể của dự án, cụ thể:

- Đối với các dự án triển khai mới: Khẩn trương lập, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của từng nội dung công việc, hạng mục, gói thầu, đảm bảo, chất lượng và đáp ứng điều kiện thi công theo tiến độ yêu cầu; lập, phê duyệt tiến độ thi công, giải ngân chi tiết trước khi khởi công xây dựng công trình;

- Đối với các dự án chuyển tiếp: Khẩn trương rà soát, phê duyệt điều chỉnh tiến độ thi công chi tiết đối với các hạng mục, gói thầu, đặc biệt đối với các thời đoạn thi công quan trọng (thi công vượt lũ, chặn dòng...).

2. Về quản chất lượng thi công và quản lý hợp đồng xây dựng:

a) Về quản chất lượng thi công: Lập, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, theo đúng trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng; bố trí nhân sự đầy đủ theo yêu cầu thi công của các hạng mục, gói thầu; có quyết định phân giao nhiệm vụ quản lý dự án, quản lý hợp đồng, giám sát thi công xây dựng theo đúng quy định.

Đối với công tác giám sát thi công xây dựng, yêu cầu các chủ đầu tư tuân thủ nghiêm quy định tại Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định số 100/NĐ-CP của Chính phủ:

- Trường hợp thuê tổ chức tư vấn giám sát: Lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (HSMT/HSYC) đảm bảo các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân tham gia giám sát thi công phù hợp với quy mô, tính chất đặc thù công trình, như: Cấp công trình; loại công trình: Đập đất; đập bê tông (bê tông đầm lăn, bê tông thường có sử dụng tro bay, bê tông truyền thống...); công tác lắp đặt thiết bị.

- Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện giám sát: Phải bố trí nhân sự đáp ứng đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng của tổ chức, cá nhân; quyết định phân giao nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành;

Gửi báo cáo về năng lực hoạt động của tổ chức cá nhân tham gia thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình bằng văn bản về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình), kèm bản sao chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia.

b) Về quản lý hợp đồng xây dựng: Thực hiện quản lý hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng, đơn giá sau điều chỉnh đảm bảo không vượt dự toán xây dựng công trình của hạng mục/gói thầu và Tổng mức đầu tư của dự án.

Tuân thủ nghiêm túc việc gửi hợp đồng xây dựng bao gồm cả Phụ lục hợp đồng và phụ lục hợp đồng điều chỉnh về Bộ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định nội dung về công tác LCNT các dự án do Bộ quản lý.

3. Các chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu, tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, tăng ca, kíp, bố trí thời gian nghỉ tết Nguyên đán hợp lý, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công ngay từ đầu mùa khô. Kịp thời thanh toán khối lượng thi công hoàn thành cho các nhà thầu, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn trung hạn trong 02 năm còn lại của dự án.

4. Giao các đơn vị thuộc Bộ (Vụ Kế hoạch, Cục Quản lý xây dựng công trình, các Tổng cục Thủy lợi, Phòng chống Thiên tai, ...) theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện quản lý đầu tư theo quy định; tăng cường đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện; chủ động lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, phát sinh hoặc báo cáo Bộ xử lý để đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng xây dựng công trình. Báo cáo, đề xuất Bộ xem xét xử lý nghiêm đối với mọi biểu hiện trì trệ, hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng và an toàn công trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các tổng cục: TL; PCTT;
- Vụ Kế hoạch;
- Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, XD (50b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**



Hoàng Văn Thắng

Hoàng Văn Thắng