

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị giao ban công tác đầu tư xây dựng các dự án do Bộ quản lý ngày 22 tháng 9 năm 2016

Ngày 22/9/2016, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp giao ban về công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý. Tham dự có các lãnh đạo đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các chủ đầu tư, chủ dự án và một số đơn vị đang thiết kế hạng mục, dự án trọng điểm.

Sau khi nghe các chủ đầu tư, chủ dự án báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến của Cục Quản lý XDCT và các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã kết luận như sau:

Trong 8 tháng đầu năm, các chủ đầu tư, chủ dự án và các đơn vị liên quan đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai, thực hiện và giải ngân các dự án vốn Trái phiếu chính phủ, vốn Ngân sách tập trung và các dự án ODA. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân ở nhiều dự án vẫn thấp so với yêu cầu của Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 6023/CT-BNN-XD ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Nguyên nhân chủ yếu là (1) một số chủ đầu tư, chủ dự án chưa quyết liệt trong triển khai, thực hiện dự án; (2) sự phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thi công công trình còn hạn chế; (3) việc kiện toàn lại các chủ đầu tư, ban quản lý chuyên ngành, khu vực theo Luật Xây dựng cũng có phần ảnh hưởng đến việc chỉ đạo điều hành của các chủ đầu tư; (4) là năm cuối của kế hoạch đầu tư trung hạn, nhiều hạng mục, dự án kết thúc giai đoạn đầu tư xây dựng cần phải có thời gian để hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công phục vụ việc tổng nghiệm thu và thanh quyết toán công trình; (5) vốn đối ứng của nhiều địa phương đối với các dự án ODA không đủ và kịp thời.

Bộ yêu cầu các chủ đầu tư, chủ dự án và đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm như sau:

1. Nhiệm vụ.

- Các chủ đầu tư, chủ dự án phải triển khai các dự án đảm bảo theo kế hoạch vốn 2016 đã giao và vốn 2015 kéo dài: giải ngân của từng dự án, tiêu dự án đạt tối thiểu 50% trước 30/9/2016; giải ngân vốn 2015 kéo dài phải đạt 100% trước 30/12/2016; thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch 2016 đạt 100% trước 30/12/2016.

- Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ tái cơ cấu ngành và thích ứng với biến đổi khí hậu, nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, trong khi nguồn lực Nhà nước lại hạn chế. Do vậy, yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, tham mưu cho Bộ những vấn đề cấp thiết về đầu tư xây dựng, đề ra kế hoạch và giải pháp cụ thể để thực hiện. Ưu tiên nguồn vốn trung hạn cho các công trình đầu mối trọng điểm, các hệ thống còn lại tiếp tục xây dựng và hoàn thành theo cơ chế xã hội hóa trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tổ chức các hội nghị, hội thảo nghiên cứu, đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực sự tham gia của khu vực tư nhân, phù hợp với từng vùng miền phục vụ tái cơ cấu của ngành và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, tính trách nhiệm, đồng thời tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý dự án. Đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong xây dựng công trình để giảm giá thành và tăng tuổi thọ công trình.

2. Công việc cụ thể.

a. Các chủ dự án, chủ đầu tư:

- Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết các công việc (từng tuần, tháng) thực hiện kế hoạch 2016 còn lại từ nay đến tháng 12/2016, báo cáo các Tổng cục, Cục trước 10/10/2016 để đôn đốc, theo dõi.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Nếu thực hiện không đảm bảo kế hoạch 2016 đã giao, người đứng đầu, chủ dự án, chủ đầu tư phải chịu kỷ luật trước Bộ, đồng thời sẽ xem xét chuyển cho chủ đầu tư, chủ dự án khác quản lý trong 2017 hoặc xem xét lại việc giao làm chủ đầu tư, chủ dự án các dự án mới.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu qua mạng theo Chỉ thị của Bộ trưởng.

- Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng, không làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng công trình.

b. Các Cục, Vụ, Tổng cục thuộc Bộ:

- Cục Quản lý XDCT và các Tổng Cục:

+ Định kỳ tổ chức giao ban để nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc đồng thời đôn đốc quyết liệt các chủ đầu tư, chủ dự án thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Bộ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân từng dự án.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại Lào.

+ Quán triệt các chủ đầu tư, chủ dự án thực hiện nghiêm túc các qui chuẩn, tiêu chuẩn, các qui định trong quản lý đầu tư xây dựng và luật Phòng chống tham nhũng, không để xảy ra các sai sót trong đầu tư xây dựng.

- Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các Cục, Tổng Cục và chủ đầu tư, chủ dự án rà soát lại vốn kế hoạch năm 2016 của từng dự án, tiểu dự án, đặc biệt là vốn các dự án ODA, vốn TPCP và Ngân sách tập trung. Căn cứ tình hình thực tế triển khai dự án từ đầu năm, cân đối trình Bộ quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh kịp thời. Ưu tiên vốn cho các dự án ODA kết thúc năm 2016, 2017 theo Hiệp định đã ký. Rà soát vốn đối ứng của các địa phương, đề xuất giải pháp để đảm bảo đủ nguồn vốn đối ứng và báo cáo Bộ trước 10/10/2016.

- Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp Cục Quản lý XDCT kiện toàn bộ máy các Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi thuộc Bộ trên cơ sở cân đối vùng miền và khối lượng công việc trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 được duyệt.

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Các Tổng cục; Cục: CBNLS&NM, XD;
- Vụ: KH, HTQT, TC, TCCB, KHCN&MT; T.Tra Bộ;
- Ban CPO NN, TL, LN;
- Trung tâm QG Nước sạch & VSMTNT;
- Các Sở NN&PTNT, Ban 1-10;
- Các Chủ đầu tư dự án;
- Lưu VP, XDCT (140).

